



ANEXO 3
ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME

FECHA DE RECEPCIÓN	30 de enero de 2026
Nº DE ENTREGA	1/Enero
Nº DE BOLETA	26
Nº DE CUENTA BANCARIA	
BANCO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
CORREO ELECTRÓNICO	
RUT	

Doy fe y dejo constancia que doña Javiera Patricia Catalina de la Puente Peña prestó servicios en la Municipalidad de Lanco, bajo el “Programa de Inversiones Comunitarias”, conforme a lo estipulado en su contrato.

A continuación, informo el detalle de los servicios prestados:

PRODUCTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
a) Resolver las observaciones del proyecto “Conservación y Mejoramiento Planta de Tratamiento de Malalhue, Comuna de Lanco”, hasta lograr su elegibilidad.	Se sigue cotizando los productos para la subsanación de observaciones donde solicitan la actualización de las cotizaciones y otras faltantes de los productos del proyecto, dos cotizaciones por producto.
b) Resolver las observaciones del proyecto “Construcción Cierre Perimetral e Iluminación Sector Aylin, Comuna de Lanco”, hasta lograr su elegibilidad.	Sin avance.
c) Formular la totalidad de antecedentes para la postulación del proyecto “Construcción Cierre Perimetral Sede Jubilados, Malalhue”.	Sin avance.
d) Elaborar la especialidad de arquitectura del proyecto “Construcción Corral Municipal, Lanco”.	Sin avance.
e) Resolver las observaciones del proyecto “Construcción Elementos Seguridad Vial y Control Tránsito, Comuna de Lanco”, hasta lograr su elegibilidad.	Se ingresó a la Dirección de Vialidad el 12 de enero y se está en espera de respuesta y observaciones.



PRODUCTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
f) Formular la totalidad de antecedentes para la postulación del proyecto “Terminal de Buses, Lanco”.	Comenzando a recopilar y revisar antecedentes existentes del proyecto.
g) Formular la totalidad de antecedentes para la postulación y elegibilidad del proyecto “Mejoramiento Espacio Público Ferroparque, Lanco”.	Se realizó la fusión de dos proyectos existente, “Habilitación Estación Cultural y Artesanal, Comuna de Lanco” y “Habilitación Espacio Público Usufructo EFE Estación”, realizando una EETT y PPTO con todo lo relacionado a los proyectos, agregando y/o cambiando algunas partidas.
h) Formular la totalidad de antecedentes para la postulación del proyecto “Reposición Gimnasio Municipal de Malalhue”	Sin avance
i) Otros	- Término y entrega de Informe Técnico y Planos de Modificaciones del proyecto “Sistema de Descarga y Limpia Fosa en Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Malalhue”. - Término y entrega de Planos, Especificaciones Técnicas y Presupuesto del proyecto Fosa Séptica Domiciliaria, solicitado por la Administración. - Término y entrega de Planos, Especificaciones Técnicas y Presupuesto del proyecto Vallas Peatonales Jardín Nuevos Pasitos, solicitado por la Administración. - Realización de “Cursos de Especialización Online 2025 – Academia de Capacitación Municipal y Regional SUBDERE”, Curso Ciclovía, asistido de manera online y asincrónica.



JEAN PAUL HIRSCHROWITZ
DIRECTOR SECPLAN
MUNICIPALIDAD DE LANCO

PRESTADORA
JAVIERA DE LA PUENTE PEÑA