



ANEXO 3
INFORME DE RECEPCIÓN CONFORME

MES DE TRABAJO	Junio
FECHA DE RECEPCIÓN	19 de Junio de 2026
Nº DE ENTREGA	6
Nº DE BOLETA	31
Nº DE CUENTA BANCARIA	
BANCO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
CORREO ELECTRÓNICO	
RUT	

Doy fe y dejo constancia que doña Javiera Patricia Catalina de la Puente Peña prestó servicios en la Municipalidad de Lanco, bajo el “Programa de Inversiones Comunitarias”, conforme a lo estipulado en su contrato.

A continuación, informo el detalle de los servicios prestados:

PRODUCTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
a) Resolver las observaciones del proyecto “Mejoramiento Conectividad Vial Puntos Congestionados, Comuna de Lanco”, hasta lograr su elegibilidad.	- Se cambia proyecto “Conservación y Mejoramiento Planta de Tratamientos de Malalhue, Comuna de Lanco” por proyecto “Mejoramiento Conectividad Vial Puntos Congestionados, Comuna de Lanco” y subsanar observaciones existentes de la Dirección de Vialidad. - Se solicita y revisa información, y observaciones a subsanar del proyecto. - Se modifica plano de punto PC2 intersección Villorrio Quilche y la mayoría de las observaciones de ese punto. - Se modifica plano de punto PC4 intersección Yunay - Unión. - Se modifica plano de punto PC5, Santiago y Gerónimo Monsalve. - Se modifica plano de punto PC6 Arturo Prat – Brasil (Malalhue). - Se saca del proyecto puntos PC5 y PC36.
b) Resolver las observaciones del proyecto “Construcción Cierre Perimetral e Iluminación Sector Aylin, Comuna de Lanco”, hasta lograr su elegibilidad.	Está postulado a FNDR.
c) Formular la totalidad de antecedentes para la postulación del proyecto “Construcción Cierre Perimetral Sede Jubilados, Malalhue”.	Sin avance.



PRODUCTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
d) Elaborar la especialidad de arquitectura del proyecto “Construcción Corral Municipal, Lanco”.	• Sin avance.
e) Resolver las observaciones del proyecto “Construcción Elementos Seguridad Vial y Control Tránsito, Comuna de Lanco”, hasta lograr su elegibilidad.	• Se ingresó a la Dirección de Vialidad el 12 de enero y se está en espera de respuesta y observaciones. • Avance en subsanación de observaciones de proyecto “Construcción Elementos Seguridad Vial y Control Tránsito, Comuna de Lanco”. • Término y envío de observaciones de proyecto “Construcción Elementos Seguridad Vial y Control Tránsito, Comuna de Lanco”. • Llegan observaciones de Vialidad. No se ha podido avanzar con ellas en su totalidad. • Avance progresivo de la subsanación de Observaciones de Vialidad. • Ingreso subsanación observaciones a vialidad de proyecto. • Llegó respuesta de observaciones de vialidad. El oficio recibido de respuesta no corresponde a al proyecto, por lo que se solicita reunión con encargado para revisar de manera más rápida sus requerimientos.
f) Formular la totalidad de antecedentes para la postulación del proyecto “Terminal de Buses, Lanco”.	• Comenzando a recopilar y revisar antecedentes existentes del proyecto. • Avance en perfil del proyecto. • Se solicitó mediante Oficio informe del transporte público (buses) a SERMI MTT. • SERMI MTT envía documento con lo solicitado, oficio N°8451/2026.
g) Formular la totalidad de antecedentes para la postulación y elegibilidad del proyecto “Mejoramiento Espacio Público Ferroparque, Lanco”.	• Se realizó la fusión de dos proyectos existente, “Habilitación Estación Cultural y Artesanal, Comuna de Lanco” y “Habilitación Espacio Público Usufructo EFE Estación”, realizando una EETT y PPTO con todo lo relacionado a los proyectos, agregando y/o cambiando algunas partidas. • Revisión visual del lugar.
h) Formular la totalidad de antecedentes para la postulación del proyecto “Reposición Gimnasio Municipal de Malalhue”	• Sin avance
i) Otros	• Término y entrega de Informe Técnico y Planos de Modificaciones del proyecto “Sistema de Descarga y Limpia Fosa en Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Malalhue”.



PRODUCTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
	• Término y entrega de Planos, Especificaciones Técnicas y Presupuesto del proyecto Fosa Séptica Domiciliaria, solicitado por la Administración. • Término y entrega de Planos, Especificaciones Técnicas y Presupuesto del proyecto Vallas Peatonales Jardín Nuevos Pasitos, solicitado por la Administración. • Realización de “Cursos de Especialización Online 2025 – Academia de Capacitación Municipal y Regional SUBDERE”, Curso Ciclovia, asistido de manera online y asincrónica. • Apoyo con presupuesto de arreglo de escaños y basureros de Plaza padre Hurtado. • Avance en Subsanción de información solicitada por Programa Espacios Públicos de proyecto “Mejoramiento Calle 18 de Septiembre y Entorno, Comuna de Lanco”, para obtener el RS. • Término y envío de información solicitada por Programa Espacios Públicos de proyecto “Mejoramiento Calle 18 de Septiembre y Entorno, Comuna de Lanco”, para obtener el RS. • Llegan observaciones de vialidad de proyecto “Construcción Resaltos Reductores de Velocidad en Diversos Sectores de Lanco”, se avanza con ellas, solo falta el proyecto de desvío, del cual se envió correo consultando si es necesario que nosotros lo debamos realizar, debido que en el MV Cap.5 dice que quien ejecute los trabajos lo debe confeccionar. • Reunión en Terminal de Buses de Valdivia. • Apoyo en levantamiento topográfico Escuela Alberto Córdova, por proyecto Multicancha. • Apoyo con arreglo de formato de plano Comodato Sistema Sanitario Rural Hueima. • Reunión Fosa Villorrio Quilche: Revisión de fosas proyectadas. • Proyecto “Construcción Resaltos Reductores de Velocidad en Diversos Sectores de Lanco”: Ingreso Subsanción de Observaciones a Vialidad. • Visita Lago Ranco: Gestión de residuos – Terminal de Buses. • Llegó respuesta de observaciones de vialidad proyecto “Construcción Resaltos Reductores de Velocidad en Diversos Sectores de Lanco”. • Ingreso subsanción observaciones a vialidad de proyecto “Construcción Resaltos Reductores de Velocidad en Diversos Sectores de Lanco”.



PRODUCTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
	• Visita a Villorrio Quilche para realizar ensayo de índice de absorción para fosa séptica. • Avance en fosa séptica para vivienda de Villorrio Quilche. Realización de planos donde solo faltan unos detalles y presupuesto que se debe actualizar. • Llega respuesta de observaciones de vialidad. El oficio recibido de respuesta corresponde al mismo de la respuesta anterior (observaciones ya subsanadas), por lo que se solicita reunión con encargado para revisar de manera más rápida sus requerimientos.

JAVIERA DE LA PUENTE PEÑA
MUNICIPALIDAD DE LANCO



JEAN PAUL HIRSCHKOWITZ
DIRECTOR SECPLAN
MUNICIPALIDAD DE LANCO