



ANEXO
ACTA

3
DE RECEPCIÓN CONFORME

FECHA DE RECEPCIÓN	20-5-2026
Nº DE ENTREGA	5 / mayo
Nº DE BOLETA	81
Nº DE CUENTA BANCARIA	
BANCO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
CORREO ELECTRÓNICO	
RUT	

Doy fe y dejo constancia que don/doña Carla Yévenes Melgarejo prestó servicios en la Municipalidad de Lanco, bajo el “Programa de Inversiones Comunitarias”, conforme a los estipulado en su contrato.

A continuación, informo el detalle de los servicios prestados:

PRODUCTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
a) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la iniciativa “Mejoramiento Estadio Municipal de Lanco”, responder las observaciones correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad.	Se elaboró proyecto completo. Está ingresado a plataforma SUBDERE, a la espera de observaciones.
b) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la iniciativa “Mejoramiento Escuela Agroecológica de Huipel, Lanco”, responder las observaciones correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad.	Se elaboró proyecto completo. Está ingresado a plataforma SUBDERE, a la espera de observaciones.
c) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la iniciativa “Mejoramiento Aparcadero Municipal, Lanco”, responder las observaciones correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad.	No hay avance
d) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la	Se ingresó, se está a la espera de observaciones




iniciativa “Construcción Casa de la Juventud, Lanco”, responder las observaciones correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad.	
e) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la iniciativa “Construcción Plaza Horizonte y Atardecer de Malalhue”, responder las observaciones correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad	• A la espera de las observaciones
f) Elaborar proyecto de arquitectura y paisajismo de la iniciativa “Habilitación Cementerio Municipal N°2 de Lanco”	• Se recopilaron los antecedentes planimétricos de lo existente, se está trabajando en el estudio de la propuesta inicial.
g) Responder las observaciones realizadas al proyecto de arquitectura y paisajismo de la iniciativa “Habilitación Oficina de Turismo, Comuna de Lanco”, hasta lograr su elegibilidad	• Se subsanan observaciones
h) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la iniciativa “Reposición Demarcaciones y Señaléticas Urbanas Lanco y Malalhue”, resolver las observaciones correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad.	• El proyecto está ingresado a la plataforma SUBDERE a la espera de respuesta. • Elaboración de informe de Cálculo de Coordenadas Cromáticas señaléticas Lanco (x, y) • Ingreso de señalética a Seremitt
i) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la iniciativa “Mejoramiento y Reposición Veredas Diversos Sectores, Lanco.”, resolver las observaciones correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad	• Se realiza nuevo plano de arquitectura y paisajismo de la calle Esperanza, con los ajustes requerido • Se hace visita a terreno para ver situación in situ, se determina encargar una nueva topografía.
j) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la iniciativa “Construcción Vereda y Tranqueras Ferroparque, Lanco”, resolver las observaciones correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad.	• Se realizó planimetría con diseño de las tranqueras ubicadas en el plano final del proyecto, además se hacen cambios planimétricos con nueva materialidad. • Se hace un levantamiento 3d incorporando las tranqueras para evaluar distanciamientos
k) Elaborar antecedentes de arquitectura para la postulación a diseño	• No hay avance



de la iniciativa “Reposición Gimnasio Municipal de Malalhue”	
l) Elaborar proyecto de arquitectura y paisajismo de la iniciativa “Construcción Cocinería y Servicios Higiénicos Cascada Hueima, Lanco”	• No hay avance
m) Elaborar proyecto de arquitectura y paisajismo de la iniciativa “Construcción Paseo Peatonal Malalhue”	• No hay avance
n) Elaborar proyecto de arquitectura y paisajismo de la iniciativa “Mejoramiento Veredas y Construcción Estacionamientos Malalhue, Lanco”	• No hay avance
o) Elaborar proyecto de arquitectura y paisajismo de la iniciativa “Reposición Veredas Calle Daniel Rebolledo, Malalhue”	• No hay avance
p) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la iniciativa “Reposición Taller Municipal, Lanco”, resolver las observaciones correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad.	• El proyecto está ingresado a la espera de observaciones.
q) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la iniciativa “Construcción Portales de Acceso Lanco”, resolver las observaciones correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad.	• El proyecto está ingresado a la espera de observaciones. • Se ingresa ingeniería para revisión en Vialidad
r) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la iniciativa “Reposición Bodegas Municipales, Lanco”, resolver las observaciones correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad.	• El proyecto está ingresado a la espera de observaciones.
s) Elaborar proyecto de arquitectura y documentos administrativos de la iniciativa “Construcción Centro Comunitario Estación Purulón”, resolver las observaciones	• El proyecto está ingresado a la espera de las observaciones.



correspondientes hasta alcanzar la elegibilidad.	
t) Resolver las observaciones realizadas al proyecto de arquitectura de la iniciativa “Construcción Mercado Agrícola, Lanco”, hasta alcanzar la elegibilidad.	• Se encuentran subsanadas las observaciones
u) Resolver las observaciones realizadas al proyecto de arquitectura de la iniciativa “Construcción Multicancha Escuela Alberto Córdova Latorre, Lanco”, hasta alcanzar la elegibilidad.	• No hay avance
v) Resolver las observaciones realizadas al proyecto de arquitectura de la iniciativa Mejoramiento Sede y Entorno JJVV la Conquista”, hasta alcanzar la elegibilidad	• Se subsanan observaciones de arquitectura.
w) Otros: “Construcción Ferroparque comuna de Lanco”	• Elaboración de informe “Programa de usos” • Análisis de cobertura y accesibilidad a áreas verdes urbanas



JEAN PAUL HIRSCHKOWITZ
DIRECTOR SECPLAN
MUNICIPALIDAD DE LANCO


CARLA YÉVENES MELGAREJO
ARQUITECTA